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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

SAŽETAK 
 

 

Ovim diplomskim radom bit će obuhvaćena sljedeća poglavlja: 

U poglavlju 1, prikazane su ključne značajke broda za prijevoz asfalta, te je dan osvrt na 

svojstva asfalta kao tereta koji će se prevoziti brodom. 

U poglavlju 2, iznesene su osnovne tehničke značajke samog broda i specifičnih brodskih 

sutava. 

U poglavlju 3, objašnjeni su zahtjevi nadležnog klasifikacijskog društva za gradnju broda za 

prijevoz asfalta. 

U poglavlju 4, iznesena je raspodjela broda na makroprostore, grupe i sekcije, s naglaskom na 

prikaz makroprostora koji sadrži specifičnosti broda za prijevoz asfalta. Također je dan osnovni 

prikaz tehnoloških svojstava brodogradlišta s definiranim tehnološkim ograničenjima. 

U poglavlju 5, prikazan je redoslijed pojedinih faza procesa gradnje broda s naglaskom na 

montažu trupa. 

U poglavlju 6, prikazan je redosljed aktivnosti u predmontaži karakterističnih sekcija brodskog 

trupa. 

U poglavlju 7, dan je zaključni osvrt na zahtjevnost gradnje broda za prijevoz asfalta, te na 

tržište brodova za prijevoz asfalta. 
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1  UVOD 

 

Kako je iz samog naslova diplomskog rada vidljivo, specifičnost predmetnog broda sadržana je 

i u samom nazivu tipa broda, a odnosi se na asfalt kao teret koji je potrebno prevoziti. Ta 

značajka, prijevoz asfalta, uvjetovala je i sve posebnosti u samom projektu broda, te su prema 

kriteriju zadovoljenja projektnog zahtjeva određena i sva tehnička rješenja same izvedbe broda. 

 

Zbog značajanog utjecaja tereta specificiranog projektnim zahtjevom na sam projekt broda, 

korisno je u uvodu naznačiti osnovne značajke projekta koje proizlaze iz tehničkih zahtjeva što 

ih nameće prijevoz asfalta, te također naznačiti osnovne značajke samog asfalta, odnosno tereta 

za prijevoz kojih je brod projektiran. 

 

Tijekom cjelokupnog trajanja prijevoza asfalta u brodskim tankovima tereta potrebno je 

njegovu temperaturu kontinuirano održavati na nivou nešto nižem od 250° C. Pri tim 

temperaturama asfalt je u tekućem agregatnom stanju i potrebne viskoznosti za izvršavanje 

operacija ukrcaja i iskrcaja tereta. Tijekom same plovidbe, temperatura tereta se također 

održava na spomenutim temperaturnim nivoima kako bi se onemogućio prijelaz tereta iz 

tekućeg u kruto agregatno stanje, što bi u velikoj mjeri otežavalo iskrcaj tereta, a u ekstremnim 

slučajevima bi moglo dovesti i do trajnog onesposobljavanja teretnog prostora za operacije 

ukrcaja i iskrcaja tereta, odnosno do gubitka temeljne eksploatacijske značajke broda, a to je 

njegova sposobnost prijevoza tereta. 

 

Iako je sam tip predmetnog broda definiran kao brod za prijevoz asfalta (Asphalt Tanker ili 

Asphalt Carrier u inačici na engleskom jeziku), važno je pojasniti da se niti projektni zahtjev 

postavljen od strane naručitelja broda, pa tako ni tehnička rješenja definirana projektom, ne 

odnose na prijevoz asfalta kao mješavine mineralnih agregata i vezivnog sredstva (bitumena). 

Dominantna funkcija broda je prijevoz vezivnog sredstva (bitumena), kao zasebne i izdvojene 

komponenete, koja se dobija u rafinerijama nafte kao krajnji proizvod procesa destilacije 

određenih vrsta sirove nafte. 

 

 1 



DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

Tradicijski se na različitim geografskim područjima termin asfalt koristi za slične ali ipak 

različite stvari, pa se tako termin asfalt (asphalt ili asphalt cement) u Sjevernoj Americi odnosi 

na vezivno sredstvo dobijeno destilacijom sirove nafte (ili u manjoj mjeri prikupljeno na 

prirodnim nalazištima asfalta), dok se za identičan proizvod, dobijen na identičan način, u 

Evropi koristi termin bitumen. 

U Evropi pak, asfaltom se naziva smjesa mineralnih agregata i vezivnog sredstva (bitumena), 

dok se u Australiji za istu takvu smjesu mineralnih agregata i vezivnog sredstva (odnosno 

završnog sloja na putevima) koristi termin bitumen. 

 

Kako je naručitelj prve serije ovog tipa brodova proizvedenih u Hrvatskoj bila tvrtka iz SAD-a, 

tip broda definiran je kao „brod za prijevoz asfalta“ (Asphalt Tanker), pri čemu treba imati na 

umu da je tip broda istovremeno mogao biti definiran kao „brod za prijevoz bitumena“ 

(Bitumen Tanker), što bi, vrlo vjerojatno, i bio slučaj da je naručitelj bila tvrtka iz Evrope. 

 

Bitumen (asfalt) je pri sobnoj temperaturi stabilni, polukruti ugljikovodik proizveden 

izdvajanjem lakših frakcija (poput LPG-a, benzina i dizela) iz sirove nafte tijekom procesa 

rafiniranja. 

 

Bitumen se u najvećoj mjeri koristi u građevinarstvu, primarno kao sastavni dio proizvoda 

upotrebljavanih za oblaganje puteva i krovišta. 

Godišnja potrošnja bitumena na svjetskoj razini procjenjuje se na 102 miliona tona.  

Približno 85% od ukupne godišnje svjetske proizvodnje bitumena iskoristi se kao vezivno 

sredstvo u pripremi mješavine asfalta za oblaganje puteva, uzletno - sletnih staza u zračnim 

lukama, parkirališta, te pješačkih staza. 

Udio bitumena u mješavini asfalta kreće se oko 5%, a ovisno o potrebnim svojstvima asfalta, 

bitumen se može proizvesti s različitim karakteristikama, što se postiže ili u tijeku procesa 

rafiniranja, ili dodatkom određenih materijala (poput polimera), kako bi asfaltna mješavina 

poprimila zahtjevane karakteristike za specifičnu primjenu. 

 

Daljnjih 10% ukupne svjetske godišnje proizvodnje bitumena upotrebljava se za oblaganje 

krovišta, gdje se bitumen pokazao kao materijal s najboljim hidroizolacijskim svojstvima. 

 

Preostalih 5% bitumena uglavnom se koristi kao materijal za brtvljenje i izolaciju u različitim 

građevnim materijalima poput obloga za cijevi, baznim slojevima tepiha, te bojama.  
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Slikom br. 1 prikazana je raspodjela godišnje potrošnje bitumena prema kontinentima, a slikom 

br. 2 raspodjela potrošnje prema različitim primjenama bitumena. 

Ukupno 102 milijuna tona godišnje

EU, 27.2
Europa, ostali, 9

S. Amerika, 34J.Amerika, 7 
Afrika, 2

Azija i Pacifik, 30 

 

Slika 1 Prikaz godišnje potrošnje bitumena (u milijunima tona) prema kontinentima  

 
 
 

asfaltiranje 85%

krovna izolacija 
10%

ostale primjene 
5%

 
Slika 2 Udjeli potrošnje bitumena prema primjeni  

  
 

 

 

Tablicom br. 1 prikazana je raspodjela najvećih pojedinačnih proizvođača bitumena s 

godišnjom proizvodnjom iznad milion tona. 
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Tablica 1 Raspodjela godišnje proizvodnje bitumena 

Redni 
broj 

Država Godišnja 
proizvodnja (t) 

Učešće u ukupnoj 
svjetskoj godišnjoj 

proizvodnji (%) 
1.  SAD 30.815.000 29,02 

2. Kina 9.229.000 8,69 
3. Japan 5.395.000 5,08 
4. Rusija 4.986.000 4,70 
5. Kanada 4.620.000 4,35 
6. Iran 3.786.000 3,57 
7. Njemačka 3.601.000 3,39 
8. Indija 3.576.000 3,37 
9. Španjolska 2.900.000 2,73 
10. Južna Koreja 2.482.000 2,34 
11. Malejzija 2.124.000 2,00 
12. Singapur 1.975.000 1,86 
13. Saudijska Arabija 1.930.000 1,81 
14. Velika Britanija 1.912.000 1,80 
15. Turska 1.761.000 1,65 
16. Venecuela 1.689.000 1,59 
17. Brazil 1.420.000 1,33 
18. Tajvan 1.375.000 1,30 
19. Poljska 1.139.000 1,07 
20. Tajland 1.093.000 1,02 
21. Belgija 1.076.000 1,01 
22. Nizozemski Antili 1.044.000 0,98 
.... ............ ................ ....... 
52. Hrvatska 181.000 0,17 

 
 
Iz tablice br.1 može se zaključiti da je proizvodnja bitumena široko rasprostranjena na 

međunarodnoj razini, te je posljedično tome, i prijevoz bitumena, odnosno asfalta, kao gotovog 

proizvoda također aktivnost međunarodnog karaktera.  

Kontinuirana i rastuća potražnja za bitumenom zbog potrebe izgradnje novih ili održavanja 

postojećih  infrastrukturnih objekata, brodarima predstavlja dobar temelj za ugovaranje novih 

brodova specijaliziranih za prijevoz asfalta, odnosno bitumena. 

 

Prema dostupnim podacima, ukupni broj brodova za prijevoz asfalta u svijetu je na nivou od 

100 brodova. Od ukupne međunarodne flote tankera, udio brodova za prijevoz asfalta iznosi 

0,2%, a prosječna starost brodova iznosi približno 17 godina. 
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2 OSNOVNE KARAKTERISTIKE BRODA ZA PRIJEVOZ ASFALTA 

2.1 Glavne tehničke karakteristike broda 

Brod je, uključivo s cijelokupnom ugrađenom opremom projektiran prema kriteriju 

neograničene plovidbe svim svjetskim morima, te za prijevoz asfalta, bitumena, katrana te 

sirove nafte i naftnih proizvoda (grijanih ili negrijanih). Najveća specifična gustoča tereta koji 

brod smije prevoziti iznosi 1.25 t/m3, a največa dopuštena temperatura tereta u tankovima 

iznosi 250° C. 

 

Glavne dimenzije broda su: 

 
Duljina preko svega     LOA = 108,5 m 

Duljina između okomica   LPP  =   99,6 m 

Širina      B    =  18,6 m 

Visina      H    =   10,6 m 

Gaz      Tmax=    8,34 m 

Nosivost     DWT= 9200 t 

Volumen tankova tereta (100%)  V    = 7748 m3 

Brzina broda     v     = 13,4 čv 

 
Razmaci rebara na trupu su: 

 
Krmeni prostor: 600 mm 

Strojarnica:  600 mm 

Teretni prostor: 600 mm 

Pramčani prostor: 600 mm 

Glavni motor: 

 
Snaga:  P = 4000 kW 

Broj cilindara: 8 

Brzina vrtnje: n = 750 o/min 

 
Brod je projektiran u skladu s pravilima klasifikacijskog društva „BUREAU VERITAS“, te 

sukladno slijedećim svojstvima: 
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- Oil Tanker – Asphalt Carrier - Chemical Tanker 

- International Maritime Organization IMO II 

- Neograničena plovidba svim svjetskim morima 

  

Na slici br. 3 prikazan je opći plan broda. 

 

Obzirom da će tijekom cijelokupnog trajanja jednog putovanja (ukrcaj, plovidba, iskrcaj) u 

teretnom prostoru broda biti smješten teret zagrijan na približnu temperaturu od 250° C, 

nametnula se potreba iznalaženja takvog projektnog rješenja kojim bi se onemogućio prijelaz 

topline iz tankova tereta prema strukturi brodskog trupa, s ciljem spriječavanja slabljenja 

mehaničkih svojstava materijala od kojih je izgrađena struktura trupa, odnosno ukupne čvrstoće 

brodskog trupa. 

U svrhu ispunjenja tog projektnog zahtjeva, teretni prostor broda projektiran je na način 

izvedbe nestrukturnih tankova tereta, čime je izbjegnut direktan kontakt tankova tereta sa 

strukturom trupa, a time je, posljedično, onemogučen i prijenos topline sa tankova tereta na 

strukturu brodskog trupa.  

Definiranjem teretnog prostora u izvedbi nestrukturnih tankova, koji iz razloga spriječavanja 

prijenosa topline trebaju biti udaljeni od strukture brodskog trupa, projektom je nadalje trebalo 

iznaći rješenje za učinkovito temeljenje nestrukturnih tankova, te ujedno i za spriječavanje 

dinamičkih gibanja nestrukturnih tankova kao dijelova broda značajne  mase. 

Ovaj projektni zadatak riješen je upotrebom specifičnih oslonaca koji svojim oblikom i 

smještajem osiguravaju učinkovito temeljenje nestrukturnih tankova tereta. Onemogućavaje 

pomaka tankova tereta uslijed hidrodinamičkih gibanja tijekom plovidbe broda ostvareno je 

pomoću posebnih čeličnih elemenata kojima je dodijeljen naziv „ključevi“. Ključevi su 

uklopljeni u strukturu brodskog trupa, a projektom su definirane slijedeće tri vrste ključeva: 

protuljuljni, protuposrtajni i protunaplavni. Svaki od navedena tri tipa ključeva pojedinačno 

spriječava pomake u smjeru određenog gibanja brodskog trupa Vezano za protunaplavne 

ključeve može se kratko navesti da je njihova zadaća onemogućiti pomake nestrukturnih 

tankova tereta prema gore (u smjeru „z“ osi brodskog koordinatnog sustava), a do čega može 

doći uslijed prodora vode u međuprostor između strukture brodskog trupa i nestrukturnih 

tankova tereta, odnosno uslijed pojave uzgonskih sila koje bi u tom slučaju djelovale na 

nestrukturne tankove tereta. 
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Slika 3 Opći plan broda
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Ovdje navedeni ključevi i oslonci, kao bitna značajka i specifičnost broda za prijevoz asfalta, 

bit će detaljnije prikazani u poglavlju br. 4. 

 

Kako oprema broda nije predmet ovog rada, ukratko će biti iznesene osnovne informacije samo 

o dva specifična sustava broda za prijevoz asfalta, a to su sustav grijanja tankova tereta i sustav 

izolacije tankova tereta: 

 

2.2 Sustav grijanja tankova tereta 

Zagrijavanje tereta u tankovima tereta broda za prijevoz asfalta ostvaruje se pomoću sustava 

grijanja tankova tereta koji se, pojednostavljeno, sastoji od dva glavna dijela, a to su: 

 
- kotlovi za  zagrijavanje medija za prijenos topline na teret, 

- cjevovoda grijanja tereta u tankovima tereta.  

 
Medij za prijenos topline u sustavu grijanja tereta je termalno ulje. 

Kotlovi za grijanje termalnog ulja nalaze se u zasebnoj kotlovnici na krmi broda, a njma se 

ostvaruje zagrijavanje termalnog ulja na temperaturu od 295° C. Upotrebom centrifugalnih 

pumpi, zagrijano termalno ulje se prisilnom cirkulacijom provodi kroz cjevovod grijanja tereta. 

Prolazom kroz cjevovod grijanja svih tankova tereta, termalno ulje ohlađeno na temperaturu od 

265° C, povratnim se vodom vraća u kotlove radi dogrijavanja na početnu temperaturu od 295° 

C.  

Protokom zagrijanog termalnog ulja kroz cjevovod grijanja tereta vrši se prijenos topline s 

medija na teret, čime se ostvaruje konstantna temperatura asfalta od približno 250° C.  

Razmještaj cjevovoda grijanja unutar tankova tereta mora biti takav da osigura dovoljnu 

dodirnu površinu između tereta i zagrijanog medija (odnosno cjevovoda u kojem se medij 

nalazi). Cjevovod grijanja tereta oblikovan je na način da se u paralelnoj ravnini s dnom tanka i 

na visini blizu dna tanka, nalazi ravninski oblikovan cjevovod grijanja tereta (tzv. serpentina), 

dok se po sredini tanka i uzdižući se u visinu prema krovu tanka nalazi tzv. toranj cjevovoda 

grijanja tereta. 

 
Slikom br. 4 prikazan je oblik i smještaj cjevovoda grijanja tereta unutar tanka tereta. 
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Slika 4 Cjevovod sustava grijanja tereta 

  

Projektom je predviđena ugradnja 2 kotla od kojih svaki pojedinačno mora imati dovoljan 

kapacitet za održavanje temperature od 250° C za ukupni volumen tereta ukrcanog u sve 

tankove tereta i to pri temperaturi mora od 10° C i temperaturi zraka od 0° C.   

 

2.3 Sustav izolacije tankova tereta  

Radi sprječavanja prijenosa topline s tankova tereta u kojima se nalazi asflat zagrijan na 

temperaturu 250° C na strukturu broda, te zbog sprječavanja gubitaka topline iz tankova tereta,  
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tankovi tereta oblažu se izolacijskim materijalom. Kao izolacijski materijal koriste se paneli 

kamene vune debljine 80 mm.  

Na dnu tankova tereta postavljaju se tri sloja kamena vune, koji su, pored iglica za montažu 

izolacije koje se zavaruju na vanjske stijenke tankova tereta, dodatno učvrščeni aluminijskom 

folijom i žičanom mrežom.   

Na drugim područjima tankova tereta izolacijski materijal se postavlja u dva sloja. 

 

Debljina izolacijskog sloja mora zadovoljiti zahtjev za održavanjem temperature asfalta u 

tankovima tereta na način da največi pad temperature asfalta u tankovima tereta kod potpunog 

prestanka rada sustava grijanja tereta smije biti najviše 5° C unutar 24 sata pri temperaturi 

okolnog zraka od 5° C. 

 

Slikom br. 5 prikazan je izolacijski sloj na tankovima tereta učvrščen žičanom mrežom. 

 

 
Slika 5 Izolacija tankova tereta 
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3 ZAHTJEVI KLASIFIKACIJSKOG DRUŠTVA ZA GRADNJU TRUPA 

BRODA ZA PRIJEVOZ ASFALTA  

Klasifikacijsko društvo Bureau Veritas je odabrano kao institucija prema čijim pravilima brod 

za prijevoz asfalta treba biti projektiran i izgrađen. 

 

Prema osnovnoj raspodijeli Bureau Veritas svrstava brod za prijevoz asfalta u brodove s 

čeličnim trupom. Svi brodovi iz te grupe moraju biti usklađeni s pravilima propisanim u 

sijedećih pet djelova: 

 
Dio A – Klasifikacijski postupak i pregledi broda 

Dio B – Trup i stabilitet broda 

Dio C – Strojarstvo i brodski sistemi  

Dio D – Notacija službe (eng. service notation) 

Dio E  - Dodatne notacije klase 

 
Klasifikacija brodova koji nisu obuhvaćeni dijelovima B, C, D i E provodi se prema posebnim 

pravilima izdanim od strane klasifikacijskog društva. 

 

Notacija službe broda je važno svojstvo broda jer ona određuje tip i namjenu broda, a time se i 

definiraju svi zahtjevi koje određeni tip broda mora zadovoljiti da bi bio upisan u registar 

klasifikacijskog društva. 

Svakom brodu mora biti dodjeljena barem jedna notacija službe, a pojedinačnom brodu može 

biti dodjeljeno nekoliko notacija službe.  

 

U konkretnom primjeru broda za prijevoz asfalta koji je predmet razmatranja u ovom radu, 

notacija službe dodjeljena brodu glasi: 

 
Oil Tanker – Asphalt Carrier – Chemical Tanker 

 
Ishodišna notacije službe je notacija „Oil Tanker“ koja se odnosi na brodove specijalizirane za 

prijevoz sirove nafte, odnosno različitih tipova ulja. Uvođenjem novih vrsta tereta u brodski 

transport, pojavila se potreba za razvojem novih svojstava koja su brodovi morali imati kako bi 

odgovorili na potrebe tržišta. Tako je preko „Oil Tankera“ došlo do razvoja sve više 
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specijaliziranih brodova za prijevoz asfalta jer su noviji tipovi asfalta, odnosno bitumena, koji 

su se počeli proizvoditi, zahtjevali sve višu temperaturu tijekom transporta. 

 

Brodovi za prijevoz asfalta mogu se podijeliti u dvije grupe prema kriteriju tereta koji prevoze. 

Stariji tip broda uobičajeno prevozi terete do temperature 160 – 180 °C i uobičajeno su im 

tankovi tereta izvedeni kao integriralni dio strukture broda. Drugi tip brodova za prijevoz 

asfalta je opremljen za transport tereta do temperatura 230 – 250 ° C i njhovi tankovi tereta se 

izvode kao nestrukturni. 

 

Dodatni zahtjevi koje klasifikacijsko društvo Bureau Veritas propisuje za brodove s notacijom 

„Asphalt Carrier“ definirani su u slijedećem dijelu pravila: Part D, Chapter 7. 

 
Unutar dodatnih zahtjeva registra za brodove za prijevoz asfalta, zaseban dio odnosi se na 

konstrukciju broda, s glavnim naglaskom na preporuke kako rješiti problem prijenosa visoke 

temperature iz tankova tereta na strukturu broda. 

Uvodno se definiraju smjernice vezano za proračun čvrstoče strukture brodskog trupa, daju se 

preporuke koja opterečenja uzeti u obzir, s naglaskom na pristup u razmatranju toplinskih 

naprezanja i distribucije temperature od tankova prema okolnoj strukturi. 

 

U dijelu općih preporuka, dodatni zahtjevi upućuju na primjenu nekih rješenja kao npr. 

postavljanje nosača tankova tereta s vnjske strane tankova radi postizanja što boljeg istjecanja 

tereta iz tankova ili naputka primjene sistema uzdužnog ukručenja palube. 

 

Znatan dio dodatnih zahtjeva odnosi se na vertikalne oslonce tankova tereta i strukturne 

ključeve, te su za njih dane smjernice o tome kakve materijale primjeniti, kako dimenzionirati 

oslonce i ključeve, na kojim mjestima postaviti određeni element i sl. 

 

Dodatni zahtjevi nadalje donose važne preporuke o pojedinim brodskim sustavima kao što su: 

grijanje tankova tereta, izolacija, ventilacija tankova tereta i dr. 

 

Sve gore navedene preporuke služe projektantima kao dobre smjernice za projektiranje broda 

za prijevoz asfalta, te ih upučuju na glavne tehničke aspekte koje projektom broda moraju 

ostvariti.  
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Klasifikacijsko društvo njihovu praktičnu primjenu i implementaciju na brodu, osigurava kroz 

proces odobravanja projektne dokumentacije. U tom procesu, klasifikacijsko društvo ima 

priliku detaljno provjeriti usklađenost projekta broda sa svim važećim pravilima registra. 
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4 RASPODIJELA BRODA NA MAKROPROSTORE, GRUPE I 

SEKCIJE 

Trup broda za prijevoz asfalta podijeljen je na slijedeće makroprostore: 

  

- krma, 

- strojarnica, 

- teretni prostor, 

- pramac, 

- nadgrađe. 

 

Slikom br. 6 prikazan je uzdužni presjek broda s označenim granicama pojedinih 

makroprostora. 

  

4.1 Krma broda 

Krma broda obuhvaća brodsku strukturu u zoni od rebra R-7 do rebra R12. Makroprostor krme 

broda označen je kao grupa 100, a sastoji se od tri strukturne grupe, odnosno 7 sekcija. 

Tablica 2 daje prikaz raspodijele krmenog dijela broda na grupe i sekcije od kojih je 

sastavljena. Prvi stupac definira broj kojim je označena pojedina grupa, drugi stupac definira 

naziv grupe, treći stupac daje oznaku grupe prema SFI (eng. Ship Functional Integration) 

sustavu označavanja, četvrti stupac definira brojčane oznake i težine sekcija obuhvaćenih 

pojedinačnom grupom, dok peti stupac daje informaciju o težini pojedine grupe. 

 

Tablica 2 Raspodjela krmenog dijela broda na grupe i sekcije 
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Slika 6 Uzdužni presjek broda s označenim granicama pojedinih makroprostora 
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4.2 Strojarnica 

Strojarnica obuhvaća prostor od rebra R4 do rebra R37. Struktura dna prostora strojarnice 

projektirana je kao dvodno koje je iskorišteno za smještaj tankova različite namjene (npr. 

tankovi teškog goriva, kaljuže strojarnice, crnih i sivih voda, mazivog ulja osovinskog voda 

drenaže rashladne vode i dr.).    

 

Tablica 3 daje raspodjelu brodskog prostora strojarnice na grupe i sekcije. Makroprostor 

strojarnice označen je kao grupa 200, a sastoji se od 7 grupa, odnosno 19 sekcija. 

Tablica 3 Raspodjela brodskog prostora strojarnice na grupe i sekcije 

 
 

4.3 Teretni prostor 

Teretni prostor broda prostire se u zoni od rebra R39 do rebra R153. Kao makroprostor označen 

je oznakom grupa 300, a sastoji se od 19 strukturnih grupa koje su podijeljene u 57 sekcija.  

Tablica 4 prikazuje raščlanu teretnog prostora broda na grupe i sekcije. 

Važno je napomenuti da se u teretnom prostoru broda nalaze sve posebnosti projektnih rješenja 

strukture trupa koje su uvjetovane projektnim zahtjevom za prijevozom asfalta, dok se za ostale 

makroprostore, koji su već ili će tek biti navedeni, opčenito može reći da sadrže standardna 

projektna rješenja strukture trupa koja se uobičajeno primjenjuju kod brodova za prijevoz 

tekućih tereta, odnosno, u opčenitijem smislu, kod ostalih tipova trgovačkih brodova. 

Teretni prostor broda će zato na ovom mjestu biti detaljnije prikazan od preostalih brodskih 

makroprostora. 
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Tablica 4 Raspodjela teretnog prostora broda na grupe i sekcije 

 
 

Pored navedenih 19 strukturnih grupa, odnosno 57 sekcija, u makroprostoru teretnog dijela 

broda nalaze se tri izdvojene grupe. To su: 

 

- tankovi tereta (GRUPA 600), 

- palubna kućica (GRUPA 700), 

- oslonci i ključevi tankova tereta (GRUPA 800). 

 

Ove tri grupe predstavljaju nestrukturne elemente brodskog trupa koji zbog svojih određenih 

svojstava imaju relativno veliki upliv na definiranje redoslijeda montaže strukturnih brodskih 

sekcija na navozu i njihovom povezivanju u jedinstvenu strukturu brodskog trupa.  
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To se, u najvećoj mjeri, odnosi na tankove tereta (GRUPA 600) koji radi svojih dimenzija i 

težine, te projektom definirane smještajne pozicije u neposrednoj blizini unutrašnjosti strukture 

brodskog trupa, određuju redoslijed montaže strukturnih sekcija brodskog trupa. 

 

 

4.3.1 Tankovi tereta 

Teretni prostor sastoji se od tri bloka tankova tereta: 

 

Blok tankova tereta br. 1 

Blok br. 1 sastoji se od jednog tanka tereta (Tank br. 1), a nalazi se u pramčanom dijelu broda 

između rebara R131 i R152, odnosno ispred poprečne vodonepropusne pregrade na rebru R129. 

Struktura dna broda u području ispod tanka br. 1 izvedena je kao dvodno, a masa tanka br. 1 je 

85 t. 

 

Blok tankova tereta br. 2     

Blok br. 2 sastoji se od tri tanka (Tank br. 2, 3 i 4), od kojih je tank br. 3 uzdužnom vertikalnom 

pregradom smještenom u centralnoj uzdužnoj osi broda podijeljen na dva tanka koji su 

označeni kao tank br. 3 LIJEVO i tank br. 3 DESNO. 

Blok tankova tereta br. 2 smješten je između pramčane pregrade pumpne stanice na rebru R83 i 

vodonepropusne pregrade na rebru R129, a pojedinačni tankovi unutar bloka br. 2 smješteni su 

u slijedećim zonama: tank br. 2 od između rebara R117 i R128, tank br. 3 između rebara R97 i 

R117, te tank br. 4 između rebara R84 i R97. 

Ukupna masa bloka br. 2 tankova tereta je 350 t. 
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Blok tankova tereta br. 3  

Blok br. 3 sastoji se od dva tanka (tank br. 5 i 6) od kojih je tank br. 5 uzdužnom vertikalnom 

pregradom smještenom u centralnoj uzdužnoj osi broda, podijeljen na dva zasebna tanka, tank 

br. 5 LIJEVO i tank br. 5 DESNO. 

Blok br. 3 smješten je u dijelu brodskog trupa između vodonepropusne pregrade na rebru R39 i 

krmene pregrade pumpne stanice na rebru R77, a pojedinačni tankovi tereta ovog bloka 

obuhvačaju slijedeće zone: tank br. 5 smješten je između rebara R58 i R76, a tank br. 4 između 

rebara R48 i R58. 

 

Slike 7, 8, 9 prikazuju smještaj tankova tereta. 

 

Slika 7 Poprečni presjek kroz prostor tankova tereta 
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Slika 8 Horizontalni presjek broda s raspodjelom blokova tereta br. 2 i 3 na pojedinačne tankove  
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Slika 9 Uzdužni presjek kroz blokove tankova tereta  
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4.3.2 Oslonci i ključevi tankova tereta 

Zbog smještajne pozicije oslonaca i ključeva tankova tereta (GRUPA 800) u prostoru između 

dna tankova tereta i strukturnih nosača dna (u manjoj mjeri i bokova odnosno palube ) broda, 

njihova montaža, zbog vrlo skučenog prostora za montažu i relativno velikog broja oslonaca i 

ključeva koje je potrebno montirati, treba biti izvršena u pomno odabranom trenutku kako bi se 

osigurao najjednostavniji način montaže koji će rezultirati najmanjim utroškom radnih sati za tu 

operaciju. 

Pored njihovog utjecaja na montažu brodskog trupa u cijelosti, važna odlika oslonaca i ključeva 

tankova tereta je osiguravanje funkcionalnosti blokova tankova tereta i to tako da oslonci 

tankova tereta predstavljaju nosive elemente koji preuzimaju opterećenja od tankova tereta i 

prenose ih dalje na okolnu strukturu brodskog trupa. Uloga  ključeva je spriječavanje relativnih 

pomaka blokova tankova tereta u odnosu na nosivu strukturu brodskog trupa s osloncima do 

čega dolazi uslijed hidrodinamičkih gibanja kojima je brod izložen tijekom plovidbe u realnim 

navigacijskim uvjetima. 

 

Vertikalni oslonci blokova tankova tereta 

Projektom je njihova ugradbena pozicija određena na mjestu križanja jakih uzdužnih i 

poprečnih nosača strukture dna broda s primarnom zadaćom preuzimanja vertikalnih 

opterećenja od strane tankova tereta. 

 

Projektom su definirana dva tipa vertikalnih oslonaca koji se razlikuju u veličini i broju vijaka 

za niveliranje: 

 

 

Vertikalni oslonac - tip A 

Sastavni dijelovi ovog tipa oslonca su: 

- okvir dimenzija 280 x 280 x 50 mm izrađen od ravnih čeličnih profila (traka) dimenzija 

50 x 5mm, 

- podložna ploča od materijala Feroform F3637 dimenzija 240 x 240 x 35 mm, 
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- vezivna smola Epocast 36, 

- vijci za regulaciju visine podložne ploče M16x70 – 4 kom, 

- vijci za pričvrščivanje podložnih ploča za čeličnu strukturu oslonca M22x95 – 2 kom, 

- teflonski čep. 

 

Slikom 10 prikazan je sklopni nacrt vertikalnog oslonca – tip A na kojem su vidljivi svi 

sastavni dijelovi oslonca. 

 

Vertikalni olonac – tip B 

Sastavni dijelovi oslonca su: 

- okvir dimenzija 640 x 320 x 50 mm izrađen od ravnih čeličnih profila (traka) dimenzija 

50 x 5mm, 

- podložna ploča od materijala Feroform F3637 dimenzija 600 x 280 x 35 mm, 

- vezivna smola Epocast 36, 

- vijci za regulaciju visine podložne ploče M16x70 – 6 kom, 

- vijci za pričvrščivanje podložnih ploča za čeličnu strukturu oslonca M22x95 – 2 kom, 

- teflonski čep. 

 

Na slici 10 prikazan je vertikalni oslonac tipa B. 
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Slika 10 Vertikalni oslonac tipa A 
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Slika 11 Vertikalni oslonac tipa B 

 

 

Cijelokupni prostor tankova tereta, dakle sva tri bloka tankova tereta, oslonjen je na ukupno 

308 komada vertikalnih oslonaca, i to 300 komada oslonaca tipa A i 8 oslonaca tipa B. 

Ukupni broj vertikalnih oslonaca je po pojedinim blokovima tankova tereta raspoređen na 

slijedeći način: 

 

Blok tankova tereta br. 1 (tanktereta br. 1) :    34 oslonca tipa A 

Blok tankova tereta br. 2 (tankovi tereta br. 2,3,4) :  144 oslonca tipa A i 4 oslonca tipa B 

Blok tankova tereta br. 3 (tankovi tereta br. 5,6) :  122 oslonca tipa A i 4 oslonca tipa B   
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Vertikalni oslonci tipa B postavljaju se na uglovima blokova tankova tereta br. 2 i 3, i to po 4 

oslonca na pojedinom bloku na uglovima blokova tankova tereta.   

Razmještaj vertikalnih oslonaca na strukturi dna broda ispod blokova tankova tereta br. 2 i 3 

prikazan je na slici 12.  
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Slika 12 Razmještaj vertikalnih oslonaca i strukturnih ključeva 
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Osnovne informacije o sastavnim dijelovima vertikalnih oslonaca: 

Feroform F3637 je keramički materijal velike čvrstoće s odličnim izolacijskim svojstvima i 

koeficijentom trenja koji spriječava klizanje tankova tereta po nosivoj strukturi dna broda, uz 

istovremeno omogučavanje slobodne ekspanzije tankova tereta kod njihovog punjenja i 

pražnjenja teretom. Dimenzije Feroforma F3637 određuju se zasebno za svaki projekt, s ciljem 

montaže što manjeg broja oslonaca odnosno ploča Feroforma.  

 

Na slici 13 prikazane su ploče Feroforma F3637 s pripremljenim provrtima za montažu. 

 

Slika 13 Pločice Feroforma F3637 s provrtima za montažu  

 
Epocast 36 je dvokomponentna smola koja je prije ugradnje u tekućem stanju. Nakon perioda 

sušenja i dozrijevanja smole od 24 sata, ona poprima svojstva krutine izuzetno otporne na 

mehanička oštećenja, koja ujedno ostvaruje povezivanje materijala izuzetno čvrstom vezom. 

Uobičajeno se koristi kod temeljenja brodskih uređaja poput motora, generatora, kompresora, 

pumpi i sl. Kod vertikalnih oslonaca, Epocast 36 se uljeva u okvir od čeličnih traka kada se 

vijcima za niveliranje ostvari potpuni dosjed između tankova tereta i Feroform pločica. Tako se 

primjenom Epocasta 36 trajno fiksira položaj ploča Feroforma F3637 u odnosu na dno tankova 

tereta, uz istovremeno osiguravanje njihove čvrste veze s nosivom strukturom dna broda. 

 

Teflonski čep postavlja se iznad glave vijaka za pričvrščenje podložnih pločica na strukturu 

dna. Time se sprječava prjenos topline s tankova tereta na strukturu broda preko ovog vijka.    
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Strukturni ključevi tankova tereta  

Tijekom plovidbe broda na valovitom moru pojavljuju se tri pravocrtna (zalijetanje u smjeru osi 

x, zanošenje u smjeru osi y, poniranje u smjeru osi z) i tri kružna (ljuljanje oko osi x, posrtanje 

oko osi y, zaošijanje oko osi z) gibanja samog broda i svih relativnih masa smještenih na 

njemu. Projektom je nužno onemogučiti pomake nestrukturnih blokova tankova tereta uslijed 

navedenih hidrodinamičkih gibanja, i to zbog mogućih oštećenja koja se mogu pojaviti na 

strukturi trupa broda te rezultirati prodorom vode, odnosno u graničnom slučaju, i gubitkom 

svojstva plovnosti broda a time i samog broda. 

 

Zato je projektom definirano postavljanje tri vrste strukturnih ključeva koji spriječavaju bilo 

kakve relativne pomake tankova tereta u odnosu na strukturu brodskog trupa uslijed 

hidrodinamičkih gibanja kojima je brod izložen u plovidbi na uzburkanom moru, a to su: 

 

- protuljuljni ključevi, 

- protuposrtajni ključevi, 

- protunaplavni ključevi. 

 

 

Protuljuljni ključevi  

Glavna zadaća protuljuljnih ključeva je spriječavanje pomaka tankova tereta u poprečnom 

smjeru što je najviše izraženo kod ljuljanja (odnosno kružnog gibanja oko x osi brodskog 

koordinatnog sustava) broda. 

 

Protuljuljni ključevi izvedeni su kao kutijasti čelični elementi zavareni na strukturu dna broda, 

dok je na mjestu dosjeda strukture dna tankova tereta na ovaj ključ, na strani strukture dna 

tankova tereta postavljen odgovarajući utor koji osigurava čvrsti dosjed s kutijastim elementom 

ključa postavljenim na strukturu dna broda. Smještajem kutijastog elementa u utor ostvaruje se 

međusobno „zaključavanje“ ova dva elementa, te time i spriječavanje pomaka tankova tereta. 

 

Svi protuljuljni ključevi smješteni su u liniji uzdužne centralne osi broda na mjestu križanja 

jakih uzdužnih i poprečnih nosača okolne strukture trupa broda, a projektom je predviđen 
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smještaj ukupno 28 ključeva koji su na pojedinim blokovima tankova tereta raspoređeni na 

slijedeći način: 

 

Blok tankova tereta br.1 ima 5 komada protuljuljnih ključeva smještenih na rebrima R133, 

R137, R141, R145, R149, te 3 krovna ključa na rebrima R133, R141 i R149.    

  

Blok tankova tereta br. 2 ima 11 komada protuljuljnih ključeva smještenih isključivo na 

strukturi dna trupa broda i to na rebrima R85, R89, R93, R97, R101, R105, R109, R113, R117, 

R121 i R125.  

 

Blok tankova tereta br. 3 ima 9 komada protuljuljnih ključeva smještenih isključivo na strukturi 

dna brodskog trupa na rebrima R41, R45, R49, R53, R57, R61, R65, R69 i R73. 

 

Slikom br. 14 prikazan je smještaj protuljuljnog ključa ugrađenog na strukturu dna broda, dok 

je slikom br. 17  prikazan detalj protuljuljnog ključa.  

 

Slikom br. 15 prikazan je elelement kutijastog nosača montiran na jake nosače dna i element 

odgovarajućeg utora na strukturi dna tankova tereta, dok su slikom br. 16 prikazani isti elementi 

protuljuljnog ključa prikazani iz drugog pogleda.  
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Slika 14 Smještaj protuljuljnog ključa ugrađenog na strukturu dna broda 
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Slika 15 Protuljuljni ključ 

 

 

Slika 16 Ojačana struktura dna broda i dna tanka tereta u zoni protuljuljnog ključa 
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Na slici br. 17 gdje je uvećan detalj protuljuljnog ključa, označena je pozicija dviju ploča od 

Feroforma F3637 koje se postavljaju bočno od centralne osi broda na mjestima vertikalnih 

dosjeda utora i kutijastog nosača. 

 

Slikama br. 18 i 19 prikazan je način montaže Feroform ploče na čeličnu strukturu 

protuljuljnog ključa. 
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Slika 17 Detalj protuljuljnog ključa 
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Slika 18 Montaža Feroform ploče na čeličnu strukturu protuljuljnog ključa, presjek kroz sklop 

 

 

Slika 19 Montaža Feroform ploče na čeličnu strukturu protuljuljnog ključa, pogled sa strane 
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Protuposrtajni ključevi 

Uloga protuposrtajnih ključeva je sprječavanje pomaka blokova tankova tereta u uzdužnom 

smjeru koji do izražaja najviše dolaze kod posrtanja, odnosno kružnog gibanja broda oko 

poprečne osi brodskog koordinatnog sustava.  

Raspored protuposrtajnih ključeva na strukturi dna brodskog trupa prikazan je na slici br. 12. 

Projektom je ukupno predviđeno postavljanje 42 kom. protuposrtajnih ključeva koji su po 

pojedinim blokovima tankova tereta raspoređeni na slijedeći način: 

 

Blok tankova tereta br 1 ima 6 kom. protuposrtajnih ključeva koji su simetrično smješteni po 3 

kom. s lijeve i desne strane na poziciji križanja rebra R134 i uzdužnih nosača br. 2, 3 i 4. 

 

Blok tankova tereta br. 2 ima 18 komada protuposrtajnih ključeva simetrično postavljenih po 9 

komada s lijeve i desne strane na poziciji ktižanja rebra R87 i uzdužnih nosača dna br. 1, 2, 3, 

5, 6, 7, 9, 10 i 11. 

 

Blok tankova tereta br. 3 ima 18 komada protuposrtajnih ključeva simetrično postavljenih po 9 

komada s lijeve i desne strane na poziciji ktižanja rebra R71 i uzdužnih nosača dna br. 1, 2, 3, 

5, 6, 7, 9, 10 i 11. 

 

Svi protuposrtajni ključevi montirani su isključivo na strukturu dna broda, i to u ravnini 

određenog rebra na mjestu križanja rebra s uzdužnim nosačima dna. Za blokove tankova tereta 

br. 2 i 3 karakteristično je da su postavljeni na rebrima u neposrednoj blizini pumpne stanice, 

kako bi se pomaci uslijed posrtanja broda sveli na najmanju moguću mjeru upravo u zoni 

pumpne stanice gdje su smještene fleksibilne veze cjevovoda tereta. 

 

Kao i kod protuljuljnih ključeva, protuposrtajni ključevi sastoje se od čeličnog kutijastog 

elementa koji se zavaruje na strukturu dna broda, dok se na istoj poziciji na strani dna tanka 

tereta nalazi odgovarajući utor. Pozicioniranjem kutijastog elementa u odgovarajući utor na dnu 

tanka tereta postiže se međusobno „zaključavanje“ ova dva elementa, što rezultira 

sprječavanjem pomaka tankova tereta uslijed relativnog gibanja istih kod posrtanja broda. 

Sastavni dio protuposrtajnog ključa su i dvije Feroform ploče koje se montiraju na pramčanu i 

krmenu stranu kutijastog elementa ključa montiranog na strukturu dna broda. 
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Slika br. 20 prikazuje poprečni presjek dna broda i dna tanka tereta u zoni pozicije 

protuposrtajnog ključa, te pogled na horizontalnu ravninu u kojoj su smješteni ključevi. 
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Slika 20 Presjeci strukture broda i tankova tereta s prikazom smještaja protuposrtajnih ključeva 
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Slika br. 21 prikazuje uzdužni presjek strukture dna broda i tanka tereta na mjestu montaže 

protuposrtajnog ključa. 
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Slika 21 Uzdužni presjek dna broda i dna tanka tereta s prikazom protuposrtajnog ključa na rebru R87 

 

Dva komada Feroform ploča koje se montiraju na protuposrtajne ključeve su dimenzija 200 x 

200 x 40 mm, a za njihovu montažu koriste se dva pritezna vijka M30x95, te podloška 230 x 

270 x 10 mm ( Č0461). 

 

Slikom br. 22 prikazan je detalj montaže Feroform ploče na protuposrtajni ključ 
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Slika 22 Montaža Feroform ploče na protuposrtajni ključ 

 

 

Protunaplavni ključevi  

Funkcija protunaplavnih ključeva je sprječavanje pomaka blokova tankova tereta prema gore, 

do čega bi moglo doći uslijed djelovanja sile uzgona na tankove tereta kod prodora mora u 

međuprostor između oplate broda i tankova tereta. Tako je onemogučena pojava mehaničkih 

oštećenja strukture trupa broda u unutrašnjim zonama bočnih krilnih tankova i uzvišene palube. 

Protunaplavni ključ sastoji se od dva dijela, od koji se prvi dio montira na poziciji gornjeg ruba 

okomite strukture boka tankova tereta. Ovaj dio ključa montira se na strukturu boka tanka tereta 

dok je brod na navozu. Drugi dio protunaplavnog ključa montira se na poziciji dna strukture 

bočnih krilnih tankova i to u kasnijoj fazi montaže broda kada su tankovi tereta spušteni na 

vertikalne oslonce i kada je izvršeno niveliranje oslonaca. 

Nakon završene montaže, između dva dijela od kojih se sastoji protunaplavni ključ, treba 

ostvariti zračnost od 100 mm. Time se sprječava prijenos temperature iz tankova tereta u 

okolnu strukturu brodskog trupa preko protunaplavnih ključeva. 
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Protunaplavni ključevi montiraju se u paru, simetrično s lijeve i desne strane broda, a njihov 

razmještaj prikazan je na slici br. 12. 

 

Projektom je definirana montaža ukupno 50 kom protunaplavnih ključeva koji su po pojedinim 

blokovima tankova tereta raspodjeljeni na slijedeći način: 

 

Blok tankova tereta br. 1 ima ukupno 10 komada protunaplavnih ključeva, i to po dva ključa 

simetrično montirana na lijevoj i desnoj strani broda na poziciji rebara R133, R137, R141, 

R145 i R149. 

 

Blok tankova tereta br. 2 ima ukupno 22 komada protunaplavnih ključeva montiranih 

simetrično na lijevoj i desnoj strani broda na poziciji rebara R85, R89, R93, R97, R101, R105, 

R109, R113, R117, R121 i R125. 

 

Blok tankova tereta br. 3 ima ukupno 18 komada protunaplavnih ključeva montiranih 

simetrično na lijevoj i desnoj strani broda na poziciji rebara R41, R45, R49, R53, R57, R61, 

R65, R69 i R73. 

 

Slika br. 23 prikazuje poprečni presjek broda u zoni montaže protunaplavnog ključa s prikazom 

smještaja ključa, dok je slikom br. 24 prikazan detalj protunaplavnog ključa. 
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Slika 23 Poprečni presjek strukture broda u zoni montaže protunaplavnog ključa 
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Slika 24 Detalj protunaplavnog ključa 
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Slika br. 25 prikazuje montirani dio protunaplavnog ključa na strani tanka tereta. 

 

Slika 25 Dio protunaplavnog ključa montiran na vertikalnom boku tanka tereta 

 

Palubna kućica 

Palubna kućica je smještena na glavnoj palubi od rebra R65 do rebra R84, a sastoji se od jedne 

grupe odnosno jedne sekcije. 

Nema utjecaja na redoslijed montaže sekcija na navozu, te se jedino može spomenuti potreba 

njene što ranije montaže kako bi se ostvarilo potpuno zatvaranje prostora pumpne stanice. 

Time se postiže što raniji početak aktivnosti na opremanju ovog prostora, za što je zbog 

smještaja velike količine opreme, potreban dug vremenski period. 
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4.3.3 Ostale strukturne značajke u teretnom prostoru broda   

Od ostalih strukturnih značajki u teretnom prostoru broda, može se navesti da je dno broda 

ispod blokova tankova tereta br. 2 i 3 projektirano s jednostrukom oplatom, dok se ispod bloka 

tanka tereta br 1 nalazi dvodno. 

Slikom br. 26 prikazano je sekcija dvodna ispod bloka tanka tereta br. 1, dok je na slici br. 27 

prikazana struktura dna broda u predjelu tankova tereta br, 2 i 3. 

 
Slika 26 Sekcija dvodna ispod bloka tanka tereta br. 1 

 
Slika 27 Struktura dna broda ispod blokova tankova tereta br. 2 i 3 
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U zoni teretnog prostora broda kontinuirano se proteže uzvišena paluba koja povezuje 1. palubu 

nadgrađa s pramčanim kaštelom. Primjenom rješenja s kontinuiranom uzvišenom palubom u 

teretnom prostoru broda, povećan je volumen tankova tereta, čime je kompenziran gubitak 

volumena teretnog prostora koji se pojavio zbog potrebe osiguranja zračnosti između strukture 

tankova tereta i unutarnje strukture brodskog trupa. 

 

Na slici 7, na strani 19 prikazan je poprečni presjek broda na poziciji tanka tereta. Na slici se 

može uočiti povišeni krov tanka tereta koji se proteže iznad ravnine glavne palube, čime je 

ostvareno povečanje volumena tanka tereta.  

 

Slika 28 prikazuje pogled na uzvišenu palubu u zoni teretnog prostora broda. 

         

 

Slika 28 Uzvišena paluba s palubnom kućicom u zoni teretnog prostora broda 
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4.4 Pramac broda 

Pramac broda obuhvaća strukturu broda u području od rebra R153 do rebra R170, a u tom 

makroprostoru nalaze se slijedeći prostori: 

 - paluba kaštela, 

 - pramčani pik s tankovima balasta, 

 - lančanik, 

 - prostor pramčanog propelera. 

 

Pramac broda označen je kao grupa 400, a sastoji se od dvije strukturne grupe koje su 

podijeljene na ukupno 12 sekcija. 

 

Tablicom br. 5 prikazana je raspodijela pramca broda na grupe i sekcije. 

 

Tablica 5 Raspodjela pramca broda na grupe i sekcije 

 
 
 

4.5 Nadgrađe 

Nadgrađe broda nalazi se u području strukture broda između rebara R4 i R32, a sastoji se od 5 

paluba ( četiri palube označene su rednim brojevima od 1. do 4. dok je peta paluba 

kormilarnice) i dimnjaka. Nadgrađe je označeno kao grupa 500, a sastoji se od 7 strukturnih 

grupa podijeljenih na ukupno 16 sekcija. 

 

Tablicom br. 6 prikazana je raspodijela makroprostora nadgrađa na grupe i sekcije. 
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Tablica 6 Raspodjela makroprostora nadgrađa na grupe i sekcije 

 
 

 

4.6 Kratki osvrt na tehnologiju gradnje broda i raspoloživa tehnološka sredstva 
brodogradilišta 

Slikom br. 29 prikazane su pozicije na kojima se u brodogradilištu izvršavaju tehnološke 

operacije od faze dobave materijala do faze montaže sekcija na navozu, a to su:   

 

- skladište crne metalurgije, 

- hale za obradu limova i profila,  

- hala predmontaže, 

- hala za AKZ radove, 

- otvoreni prostor ispred navoza, 

- navozi. 

 

Dopremanjem limova i profila u brodogradilište i njihovim odlaganjem na skladištu crne 

metalurgije (poz. br. 1) započinje proces gradnje broda. U trenutku usklađenom s terminskim 

planom gradnje broda, limovi i profili se dopremaju u halu za obradu limova i profila (poz. br. 

2) gdje se vrše operacije obrade crne metalurgije poput rezanja s pripremom mjesta zavara, 

oblikovanje (savijanje, ravnanje), te označavanje limova i profila. Nakon toga, tako obrađeni i 

pripremljeni osnovni elementi strukture dopremaju se u halu predmontaže (poz. br. 3) gdje se 

formiraju sekcije brodskog trupa do dimenzija u kojima će sekcija biti montirana na navozu. Po 

završetku, sekcija se doprema u halu za AKZ radove (poz. br. 4) odakle se horizontalnim 
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transporterom prevozi do otvorenog prostora ispred navoza (poz. br. 5). Na tom mjestu sekcije 

se odlažu do trenutka njihove montaže na navozu (poz. br 6). 

 

Značajke težine i dimenzije pojedine sekcije koja se doprema na montažu na navozu određene 

su ograničenjima koja proizlaze iz tehničkih svojstava opreme kojom određeno brodogradilište 

raspolaže. Uglavnom se to odnosi na ograničenja transportnih sredstava (za vertikalni i 

horizontalni transport) koja brodogradilište ima na raspolaganju, kao i na neka druga tehnička 

svojstva brodogradilišta poput širine transportnih puteva, dimenzija prostora za izvršenje 

pojedine faze gradnje broda (npr. proizvodnih hala i proizvodnih linija).     

U konkretnom slučaju brodogradilišta u kojem se gradio prototip broda za prijevoz asfalta i 

prema čijim je tehnološkim mogućnostima i definirana raspodijela brodskog trupa na grupe i 

sekcije, primarni ograničavajući čimbenik je kapacitet dizalica na navozu.  

Montaža pojedine sekcije na navozu započinje prihvatom sekcije dizalicama na prostoru 

otvorenog prostora ispred navoza, nakon čega se sekcija dizalicama dovodi i pozicionira na 

mjesto montaže na trupu broda.  

Navoz br. 2 na kojem se vrši gradnja trupa broda za prijevoz asfalta, sa svoje lijeve strane 

omeđen je mostom navoza br. 1 na kojem se nalazi dizaliza (s odgovarajučim tračnicama) 

kapaciteta 250 kN, dok je sa svoje desne strane omeđen mostom navoza br. 2 koji je opremljen 

dizalicom kapaciteta 150kN. 
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Slika 29 Pozicije izvršenja tehnoloških operacija do trenutka montaže sekcija na navozu 
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Dizalice svojim rasponom dijelovanja pokrivaju zonu montaže trupa broda na navozu br. 2, te 

je moguče je istovremeno vršiti prihvat, transport i manipulaciju brodskim sekcijama zajednički 

s obje dizalice, što se naziva režimom „tandem rada“ dizalica na navozu br. 2. Najveća masa 

pojedine sekcije koja se tandem radom dizalica može dopremiti na navoz ograničena je na 38 

tona. Ovo ograničenje predstavlja zbroj največe nosivosti pojedine dizalice, umanjen za masu 

konstrukcije rešetkastog nosača za prihvat i manipulaciju sekcija (tzv. kuke ili traverze) u 

tandem radu koja iznosi 2 tone.  

 

Slikom br. 30 prikazan je rad dizalica u tandemu. 

 

 

Slika 30 Rad dizalica u tandemu 
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Slikom br. 31 prikazan je rešetkasti nosač za manipulaciju brodskim sekcijama kod rada 

dizalica u tandemu.  

 

 

Slika 31 Rešetkasti nosač za prihvat i manipulaciju sekcija kod rada dizalica u tandemu 

 

 

 

Slika br. 32 prikazuje dijagram kapaciteta pojedinačnog i tandem rada dizalica na navozu br. 2. 

 

Iz dijagrama na slici br. 32, proizlazi da je najveću masu sekcije od 38 tona moguće na navozu 

dopremiti u zoni 4 m lijevo i 1 m desno od uzdužne centralne osi navoza (odnosno broda), dok 

se za ostale zone udaljenije od simetralne osi navoza, kapacitet dizalica u tandem radu 

smanjuje. 

 

Zbog relativno malog kapaciteta dizalica na navozu, ostali čimbenici poput štirine transportnih 

puteva, kapaciteta transportnih sredstava za horizontalni transport sekcija od mjesta 

predmontaže do zone zahvata dizalicama, veličina radnih prostora i dr., ne djeluju kao 

ograničavajući elementi za određivanje veličine sekcija koje se mogu montirati na navozu.
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Slika 32 Dijagram kapaciteta dizalica na navozu br.2 kod režima pojedinačnog i tandem rada 
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5 REDOSLJED MONTAŽE TRUPA BRODA 

Trup broda za prijevoz asfalta obilježava složenost njegove montaže, koja je u najvećoj mjeri, 

posljedica primjenjenih rješenja za ostvarivanje veze između trupa broda i tankova tereta. Ova 

činjenica, te potreba istovremene montaže sekcija trupa broda i montaže nestrukturnih sekcija 

tankova tereta unutar trupa broda, zahtjevale su pomno odabran slijed montaže sekcija, koji će 

biti predstavljen u ovom poglavlju.    

 

Općenito, montaža broda za prijevoz asfalta može se podijeliti na dvije osnovne faze, a to su: 

 
- montaža trupa na navozu do porinuća broda, 

- montaža trupa na opremnoj obali i u doku nakon porinuća broda. 

 

5.1 Montaža trupa na navozu  

Do trenutka porinuća broda obuhvaća završenu montažu svih sekcija trupa i tankova tereta do 

visine uzvišene palube. Karakteristično za ovu fazu montaže trupa je da su tankovi tereta 

oslonjeni na privremene oslonce izrađene od drvenih potklada, koje dno tanka tereta drže na 

višem nivou od visine vertikalnih oslonaca. I samo porinuće broda izvršava se s tankovima 

tereta oslonjenim na privremene drvene potklade.  

 

Ukupna masa trupa iznosi 2700 tona. Dokumentacija za izradu trupa tehnološki je podijeljena 

na 53 grupe, dok je trup broda podijeljen u 182 sekcije. Prosječna težina pojedinačne sekcije 

iznosi približno 15 tona, dok dužina sekcije u području paralelnog središnjeg dijela broda 

iznosi 6800 mm. 

 

Ukupna masa blokova tankova tereta iznosi 733 tone i predstavlja 27% mase trupa. Složena 

geometrija tankova tereta rezultirala je velikim brojem sekcija, te su blokovi tankova tereta 

podijeljeni u ukupno 62 sekcije. 

 

Kako je navedeno u poglavlju br. 4, najveća masa pojedine sekcije pri montaži na navozu ne 

smije biti veća od 38 tona uslijed ograničenog kapaciteta dizalica. Zato su sekcije dna trupa 

predmontirane kao cjelovite bez zavarenog spoja u ravnini središnje uzdužne osi broda. 
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Gust raspored elemenata strukture dna trupa i tankova, posebno u području protuposrtajnih 

ključeva, te potreba ostvarenja minimalnih deformacija sekcija dna trupa i dna tankova, razlog  

su dugotrajne izrade sekcija. 

 

Kod montaže trupa broda za prijevoz asfalta primjenjen je piramidalni način montaže. 

Montaža trupa na navozu počinje postavljanjem sekcije dna pumpne stanice (sekcija 320), a 

nastavlja se montažom približno istog broja sekcija i približno jednakih masa trupa, prema 

pramcu i krmi broda (bez nadgrađa).  

Montaža tankova tereta uklopljena je u montažu trupa broda, a prije početka montaže tankova 

potrebno je na strukturi dna izvršiti slijedeće aktivnosti: 

 
- mjerenje odstupanja od ravnine strukture dna na mjestima vertikalnih oslonaca, 

- montaža strukturnih protuposrtajnih i protuljuljnih ključeva, 

- montaža ukupno 308 komada čeličnih okvira vertikalnih oslonaca, 

- bušenje i narezivanje navoja vijaka vertikalnih oslonaca i ključeva  (1248 narezanih 

navoja i 904 rupe). 

 
Montaža tankova tereta počinje pozicioniranjem utora u strukturi dna tanka iznad 

odgovarajućih elemenata strukturnih ključeva smještenih na strukturu dna trupa broda. 

Provjerava se točnost pozicioniranja ovih elemenata strukture dna trupa i tankova tereta i 

dozvoljeno odstupanje iznosi 5 mm. 

 

Tankovi tereta se, u ovoj fazi montaže, oslanjaju na privremene drvene potklade visine 400 

mm koje se postavljaju na strukturu dna trupa broda na mjestima izvan pozicija vertikalnih 

oslonaca, kako bi se ostavilo dovoljno prostora za pristup čeličnim okvirima vertikalnih 

oslonaca i obavljanje potrebnih aktivnost na njima.  

 

Nakon preciznog pozicioniranja sekcija dna tankova tereta na sekcije dna broda, montaža 

tankova tereta nastavlja se postavljanjem uzdužnih unutarnjih pregrada, unutarnjih poprečnih 

pregrada, vanjskih poprečnih pregrada, bočnih strana oplate tanka, kosih stijena oplate tanka, 

te krova tanka.   
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Redoslijed montaže sekcija tankova tereta usklađen je s tijekom montaže sekcija trupa broda, 

a točan redoslijed u 15 koraka montaže sekcija trupa i sekcija tanka tereta na jednom 

poprečnom presjeku strukture broda, prikazan je na slici br. 33. 

    

1. Montaža sekcija dna trupa 

2. Montaža sekcija dna tanka tereta (dno tanka tereta je oslonjeno na strukturu dna trupa 

preko privremenih drvenih potklada visine 400 mm)  

3. Montaža uzdužne unutarnje pregrade tanka  

4. Montaža lijeve i desne sekcije unutarnjih poprečnih pregrada tanka 

5. Montaža lijeve i desne sekcije vanjskih poprečnih pregrada tanka 

6. Montaža sekcije desne bočne strane oplate tanka 

7. Montaža sekcije lijeve bočne strane oplate tanka 

8. Montaža sekcije desne kose stijene oplate tanka 

9. Montaža sekcije lijeve kose stijene oplate tanka 

10. Montaža sekcije krova tanka 

11. Montaža sekcije lijevog boka broda 

12. Montaža sekcije desnog boka broda 

13. Montaža sekcije glavne palube 

14. Montaža desnog bočnog dijela spoja boka broda i palube 

      15. Montaža lijevog bočnog dijela spoja boka broda i palube 
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Slika 33 Redoslijed montaže sekcija dna i tankova tereta na rebru R75+400mm 

 
 
Prije izvršenja koraka br. 10, montaže sekcije krova tanka, potrebno je u prostor tankova 

tereta smjestiti oko 8 km cjevovoda (cjevnih spirala sustava grijanja tereta i cjevovoda tereta). 

 

Tablicom br. 7 prikazan je redoslijed montaže grupa, pri čemu je važno napomenuti da se 

grupe zaključno s rednim brojem 46 (sekcija 411)  montiraju na navozu, nakon čega slijedi 

porinuće broda. Preostale grupe prikazane u tablici montiraju se na opremnoj obali. 
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Tablica 7 Redoslijed montaže grupa 

REDNI 
BROJ 

BROJ GRUPE 

1. 320/820 
2. 310/820 
3. 300/820 
4. 610 
5. 330 
6. 302 
7. 211 
8. 340/800 
9. 612 

10. 214 
11. 620 
12. 613 
13. 611 
14. 614 
15- 622 
16. 341 
17. 623 
18. 215 
19. 640 
20. 112 
21. 621 
22. 624 
23. 216 
24. 301 
25. 311 
26. 114 
27. 217 
28. 218 
29. 219 
30. 510 
31. 312 
32. 321 
33. 322 
34- 116 
35. 121 
36. 331 
37. 350 
38. 521 
39. 332 
40. 342 
41. 710 
42. 304 
43. 410 
44. 343 
45. 344 
46. 411 

PORINUĆE BRODA 
47. 520 
48. 530 
49. 551 
50. 540 
51. 550 
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Na slikama br. 34, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 prikazan je redoslijed montaže grupa na navozu. 

 

 

 
Slika 34 Montirane grupe dna broda u području pumpne stanice i blokova tankova tereta br. 2 i 3 

 
 
 

 
Slika 35 Montirane grupe strukturnih pregrada pumpne stanice i dvodna tanka tereta br. 1 
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Slika 36 Montirane grupe dna tankova tereta 

 
 
 

 
Slika 37 Montirane grupe uzdužnih, poprečnih vanjskih i poprečnih unutarnjih pregrada tankova, te 
grupe bokova tanka tereta br. 1 
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Slika 38 Montirane grupe bokova i krovova tankova tereta, te grupe prostora strojarnice i krmenog pika 

 
 
 

 
Slika 39 Montirane grupe bokova brodske oplate i glavne palube 
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Slika 40 Trup broda u fazi završene montaže na navozu  

 
   
 
Na slici br. 41 prikazan je navoz s montiranim grupama strukturnih pregrada pumpne stanice i 

uzdužnim i poprečnim pregradama bloka tankova tereta br. 2. 

 
     
 

 
Slika 41 Montirane grupe pregrada pumpne stanice i bloka tankova tereta br. 2 

 
 
 
 

 59 



DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

Na slici br. 42 prikazana je montaža bloka tanka tereta br. 1 na navozu. 

 
 

 
Slika 42 Montaža bloka tanka tereta br. 1 na navozu 

 
 
 
 

5.2 Montaža trupa na opremnoj obali i u doku 

Kod montaže trupa na opremnoj obali i doku, na trup broda montiraju se sekcije prostora 

nadgrađa koje se nalaze iznad nivoa uzvišene palube. To su sekcije 2., 3. i 4. palube nadgrađa, 

palube kormilarnice, te brodskog dimnjaka. 

 

Tankovi tereta će u ovoj fazi montaže biti spušteni na vertikalne oslonce i fiksirani u svoju 

konačnu poziciju.  

 

Prije spuštanja tankova tereta na konačnu poziciju potrebno je izvršiti slijedeće radove prema 

navedenom redoslijedu: 

 
1. montaža grotlašaca tankova tereta,  

2. zavarivanje nosača cijevi sustava grijanja tereta, 

3. montaža i zavarivanje cjevovoda tereta,  
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4. ispitivanje tankova tereta na nepropusnost, 

5. zavarivanje nosača izolacije, 

6. AKZ radovi na dnu tankova tereta, 

7. AKZ radovi na suhom prostoru ispod dna tankova tereta. 

 
Spuštanje tankova tereta vrši se pomoću posebnih gumenih jastuka ispunjenih zrakom. Zračni 

jastuci se podmeću pod dno tankova tereta, a njihovim napuhivanjem, ostvaruje se njihovo 

prijanjanje uz dno tankova tereta. Zračni jastuci tako preuzimaju funkciju podupiranja 

cjelokupne strukture tankova tereta.  

U tom trenutku kad zračni jastuci preuzmu težinu tankova tereta, moguće je ukloniti 

privremene drvene potklade koje su do tog trenutka nosile težinu tankova tereta. Umjesto 

uklonjenih potklada, na ista mjesta postavljaju se nove privremene drvene potklade manje 

visine. Nakon pozicioniranja novih potklada smanjene visine, zračni jastuci se isprazne, 

uslijed čega će doći do oslanjanja dna tankova tereta na nove drvene potklade.  

Postupak spuštanja tankova tereta vrši se ukupno u 5 koraka, a visina privremenih drvenih 

potklada za svaki zaseban korak dana je u tablici br. xx.  

 
 
Tablica 8 Visina drvenih potklada za pojedini korak spuštanja tankova tereta 

Korak br. Visina drvene potklade (mm) 
I 400 
II 360 
III 285 
IV 210 
V 140 

 
 

Na slikama br. 43, 44, 45, 46 i 47 prikazan je razmještaj opreme za svaki pojedini korak  

postupka spuštanja tankova tereta.  

 

Važno je naglasiti da se zadnja faza spuštanja tankova tereta, korak V, izvodi dok je brod u 

doku. Nakon koraka IV, a prije početka izvršenja koraka V, na vertikalnim osloncima izvodi 

se montaža Feroform ploča i vijaka za regulaciju visine Feroform ploče.  

.     
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Slika 43 Korak I postupka spuštanja tankova tereta 
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Slika 44 Korak II postupka spuštanja tankova tereta 
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Slika 45 Korak III postupka spuštanja tankova tereta 
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Slika 46 Korak IV postupka spuštanja tankova tereta 
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Slika 47 Korak V postupka spuštanja tankova tereta 

 
 
Slikom br. 48 prikazan je konačni položaj tankova tereta oslonjenih na ploče Feroforma. 
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Slika 48 Konačni položaj tankova tereta oslonjenih na ploču Feroforma 

 
 
 
Nakon spuštanja tankova tereta na konačnu poziciju potrebno je izvršiti slijedeće radove: 

 
1. centriranje i pritezanje Feroform ploča na vertikalnim osloncima, 

2. podlaganje i pritezanje Feroform oslonaca na ključevima, 

3. zalijevanje vertikalnih oslonaca Epocast smolom, 

4. zavarivanje montažnog stika na kosoj stijeni krilnih tankova sa strane tankova, 

5. montaža i zavarivanje protunaplavnih ključeva na strani trupa, 

6. AKZ radovi po boku i krovu tankova, te suhim prostorima, 

7. postavljanje izolacije na tankove tereta.   
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6 PREDMONTAŽA KARAKTERISTIČNIH SEKCIJA TRUPA 

 
Kako je objašnjeno u poglavlju br. 4, kod broda za prijevoz asfalta karakteristične sekcije 

nalaze se isključivo u makroprostoru teretnog dijela broda i odnose se na one sekcije koje u 

sebi sadrže elemente strukture preko kojih se ostvaruje veza između strukture trupa broda i 

nestrukturnih tankova tereta, a to su: protuljuljni, protuposrtajni i protunaplavni ključevi, te 

vertikalni oslonci tankova tereta. 

Stoga su za prikaz postupka predmontaže odabrane slijedeće sekcije: 

 
Sekcija 3443:   Nalazi se na središnjem dijelu palube pramčanog kaštela i njen sastavni dio su 

protuljuljni ključevi smješteni iznad tanka tereta br. 1, 

 

Sekcija 3401: Obuhvaća dvodno u zoni ispod tanka tereta br. 1, a njen sastavni dio su 

protuljuljni i protuposrtajni ključevi, te vertikalni oslonci. 

 

Sekcija 3214: Nalazi se na boku broda s krilnim balastnim tankovima u području bloka 

tankova tereta br. 2, a njen sastavni dio su protunaplavni ključevi, 

 

Sekcija 3201: Obuhvaća oplatu dna broda u području bloka tankova tereta br.2 , a njen 

sastavni dio su protuposrtajni i protuljuljni ključevi, te vertikalni oslonci. 

 
 

6.1 Montaža ključeva na strukturu sekcije 

 
Za sve sekcije karakteristično je da se dijelovi strukture ključeva koji su sastavni elementi 

sekcija, na njih zavaruju tek u fazi pozicioniranja tankova tereta na vertikalne oslonce. 

Radi postizanja pune funkcionalnosti ključeva, potrebno je pri njihovom pozicioniranju 

postići preciznu geometriju sklopa pojedinog ključa u skladu s dimenzijama koje su 

definirane projektnom dokumentacijom. Kako se tankovi tereta na svoju konačnu poziciju 

unutar brodskog koordinatnog sustava postavljaju nakon spuštanja tankova tereta na oslonce, 

tek je po završetku te faze moguće izvršiti preciznu montažu sklopa strukturnih ključeva.  

Ovaj postupak se primjenjuje za sva tri tipa strukturnih ključeva. 
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6.2 Sekcija 3443 

Slikom br. 49 prikazana je sekcija 3443 s poprečnim presjekom na karakterističnim rebrima 

R141, R145 i R149 na kojima se nalaze protuljuljni ključevi. 

 

Predmontaža ove sekcije izvodi se u hali predmontaže, a prvi korak je zavarivanje limova 

oplate u jedinstvenu plohu oplate palube. Prvo se zavare svi spojevi limova s jedne strane, a 

potom se formirano opločenje palube dizalicom okreće, u smjeru zavara, na drugu stranu. 

Nakon čiščenja i žljebanja korijena zavara, pristupa se zavarivanju spojeva limova s druge 

strane. 

Nakon završetka zavarivanja panela oplate, u poprečnom smjeru se na panel postavljaju 

obične sponje.  

 

Slikom br. 50 prikazana je faza predmontaže sekcije sa završenim radovima zavarivanja 

panela palube i običnih sponja. 

  

Predmontaža se nastavlja postavljanjem neprekinutog uzdužnog T nosača u ravnini centralne 

brodske osi, te simetričnim postavljanjem dva bočna uzdužna T nosača na udaljenost 3050 

mm od centralne osi. Za razliku od uzdužnog nosača u simetrali broda, bočni uzdužni nosači 

nisu neprekinuti, već se, svaki pojedinačno, sastoje od četiri segmenta.    

 

Slikom br. 51 prikazana je faza predmontaže s postavljenim uzdužnim nosačima sekcije. 

  

Nakon zavarivanja uzdužnih nosača na sekciju, postavljaju se ukupno tri poprečna T nosača 

(okvirne sponje) koji se prekidaju na spoju s uzdužnim nosačem smještenim u centralnoj osi 

broda.     

 

Slikom br. 52 prikazana je faza predmontaže s postavljenim okvirnim sponjama. 
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Slika 49 Sekcija 3443 s presjekom na rebrima R141, R145 i R149
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Slika 50 Faza predmontaže sekcije sa zavarenim panelima palube i običnim sponjama 

 
 
 
 

 
Slika 51 Sekcija s postavljenim uzdužnim nosačima 
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Slika 52 Sekcija s postavljenim okvirnim sponjama 

 
 
Na slici br. 53 prikazan je element strukturnog protuljuljnog ključa koji je sastavni dio sekcije 

palube kaštela, a također je vidljiv i dio protuljuljnog ključa koji se montira na krov tanka 

tereta. 

 
Slika 53 Protuljuljni ključ na krovu tanka br. 1 
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Elementi strukturnog protuljuljnog ključa koji su dio sekcije palube kaštela, montiraju se na 

mjestima križanja okvirnih sponja s uzdužnim nosačem postavljenim u centralnoj osi broda. 

Postavljanje ovih zadnjih elemenata strukture sekcije 3443 odvija se tek u fazi pozicioniranja 

tankova tereta na vertikalne oslonce, a koja nastupa nakon porinuća broda. 

Razlog tome je potreba provjera precizne geometrije spoja protuljuljnih ključeva.  

Elementi protuljuljnog ključa tanka tereta postavljaju se na krov tanka tereta prilikom montaže 

samog krova tanka, te oni svoju konačnu poziciju unutar brodskog koordinatnog sustava 

dobijaju tek nakon spuštanja tankova tereta na vertiklane oslonce. Nakon toga, pristupa se 

pozicioniranju ključeva na strani sekcije palube kaštela, na način da se, prije zavarivanja 

ključeva za strukturu nosača sekcije palube kaštela, provjeri točnost izrade ključeva. Kako je 

navedeno u poglavlju br. 5, tolerancija geometrije ključeva iznosi 5 mm.  

    
Postupci zavarivanja u predmontaži sekcije: 

Limovi se u predmontaži spajaju obostranim sučeonim zavarom EPP postupkom zavarivanja uz 

upotrebu pune žice L 61 promjera 4.0 ili 5.0 mm i praška FLUX 860 

Uzdužni i poprečni nosači se za panel oplate zavaruju dvostrukim kutnim zavarom pomoću 

MAG postupka zavarivanja uz upotrebu pune žice EZ-CO2 VAC 60 promjera 1.2 mm. 

 
Kontrola dimenzija sekcije: 

Nakon završetka predmontaže vrši se kontrola dimenzija sekcije tako da se izmjere duljina i 

širina sekcije, te duljina obiju dijagonala sekcije. Kontrolirane dimenzije sekcije trebaju biti 

unutar dozvoljenih odstupanja (5 mm) od projektom definiranih veličina. 

 

 

6.3 Sekcija 3401 

Ova sekcija nalazi se u ispod tanka tereta br.1, u području od rebra R129 do rebra R140. Od 

centralne linije pruža se simetrično na lijevu i desnu stranu u širini pet razmaka uzdužnjaka dna 

(od L5 do L-5). Visina sekcije iznosi 3200mm. 

 

Slikom br. 54 prikazan je pokrov dvodna, dok je na slici br. 55 prikazana oplata dna. 
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Slika 54 Pokrov dvodna 
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Slika 55 Oplata dna broda 
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Predmontaža sekcije izvodi se u hali predmontaže, a sekcija se gradi tako da se odvojeno 

naprave opločenja pokrova dvodna i to ovim redoslijedom zavarivanja: 

 
- Limovi pokrova dvodna   

- Obični uzdužni nosači pokrova dvodna 

- Jaki poprečni nosač na rebru R129 koji je istovremeno i dio vodonepropusne pregrade 

broda 

- Neprekinuti uzdužni nosač u centralnoj liniji 

- Visoke rebrenice na rebrima R133 i R137 koje se neprekinuto protežu od centralne 

linije do boka sekcije 

 

Odvojeno od sklopa pokrova dvodna izrađuje se sklop oplate dna prema slijedećem redoslijedu 

zavarivanja: 

 
- Limovi oplate dna  

- Obični uzdužni nosači oplate dna  

- Poprečni nosači oplate dna na rebrima R133 i R 137 

 
Oplata dna se s gornje strane, s nosačima okrenutim prema dole, pozicionira na sklop pokrova 

dvodna koji je polegnut na ravnu plohu sa svojim nosačima okrenutim prema gore. Sklopovi 

dvodna i oplate dna se privremeno zavare kako bi se cijela sekcija mogla okrenuti na drugu 

stranu. Time se izbjegava spajanje ova dva sklopa postupkom zavarivanja iznad glave. 

 
Na slici br. 56 prikazan je uzdužni presjek sekcije u centralnoj liniji. 
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Slika 56 Uzdužni presjek u centralnoj liniji 
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Na slici br. 57 prikazan je poprečni presjek sekcije na poprečnoj pregradi na rebru R129. 
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Slika 57 Poprečna pregrada na rebru R129 

 
 
Na slici br. 58 prikazan je poprečni presjek sekcije na okvirnom rebru R133. 
 

U sklopu ove sekcije nalaze se dva protuljuljna ključa na rebrima R133 i R137, te svih šest 
protuposrtajnih ključeva bloka tanka tereta br. 1 koji su smješteni na rebru R134. 
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Slika 58 Okvirno rebro R133 

 
Postupci zavarivanja u predmontaži sekcije: 

Limovi se u predmontaži spajaju obostranim sučeonim zavarom uz primjenu EPP postupka 

zavarivanja i upotrebu pune žice L 61 promjera 4.0 ili 5.0 mm i praška FLUX 860.  

Uzdužni i poprečni nosači se za panel oplate zavaruju dvostrukim kutnim zavarom uz primjenu 

MAG postupka zavarivanja i upotrebom pune žice EZ-CO2 VAC 60 i promjera 1.2 mm. 
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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

Kontrola dimenzija sekcije: 

Zbog prostornost ove sekcije, kontrola dimenzija se vrši tako da se izmjere duljina, širina te 

dijagonale za oplatu dna i pokrov dvodna, a zatim se izmjere i dijagonale na jednom poprečnom 

presjeku sekcije. 

 
 

6.4 Sekcija 3215 

Smještena je na mjestu spoja palube i boka broda, u području rebara R93 i R 105, a u sklopu 
nje nalazi se krilni tank balasta.  
 
Slikom br. 59 prikazana je sekcija s vidljivim elementima strukture. 
 

 
Slika 59 Sekcija na spoju boka i palube s krilinim tankom balasta 
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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

Predmontaža sekcije vrši se u hali predmontaže prema slijedećem redoslijedu zavarivanja: 

 
- Limovi boka broda 

- Uzdužni nosači boka broda 

- Sklop palube i unutarnje kose stijene krilnog tanka 

- Jaka bočna proveza 

- Okvirna rebra 

 
Sklop palube i kose stijene krilnog tanka izrađuje se ovim slijedom zavarivanja: 

 
- Limovi palube  

- Uzdužni nosači palube 

- Poprečni okvirni nosači 

- Podsklop kose stijene krilnog tanka sa zavarenim pripadajućim uzdužnim nosačima  

 
Na slici br. 60 prikazan je dio sekcije na vanjskoj oplati boka broda. 
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Slika 60 Dio sekcije na vanjskoj oplati boka broda 
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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

Slikom br. 61 prikazan je dio sekcije u području glavne palube broda. 

 

 

 
Slika 61 Dio sekcije na glavnoj palubi 
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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

Na slici br. 62 prikazan je poprečni presjek sekcije na rebru R101. 

 
 

 
Slika 62 Okvirni nosači na rebru R101 
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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

Sastavni dio ove sekcije su protunaplavni ključevi postavljeni na rebrima R93, R97 i R 101. 
 
 
Postupci zavarivanja u predmontaži sekcije: 

Limovi se u predmontaži spajaju obostranim sučeonim zavarom uz primjenu EPP postupka 

zavarivanja uz korištenje pune žice L 61 promjera 4.0 ili 5.0 mm i praška FLUX 860. 

Uzdužni i poprečni nosači se za panel oplate zavaruju dvostrukim kutnim zavarom uz primjenu 

MAG postupka zavarivanja i korištenjem pune žice EZ-CO2 VAC 60 promjera 1.2 mm. 

 
Kontrola dimenzija sekcije: 

Kontrola dimenzija se, zbog prostornosti sekcije, vrši u dvije ravnine, na način da se izmjere 

duljina, širina i dijagonale oplate boka i glavne palube. Izmjerene vrijednosti moraju biti manje 

od dopuštenih odstupanja.   

 
 

6.5 Sekcija 3201 

Nalazi se u području dna broda ispod bloka tankova tereta br. 2, između rebara R82 i R93. 

 

Na slici br. 63 prikazan je horizontalan presjek sekcije na oplati dna broda te horizontalan 

presjek sekcije na visini 1055/1280 od osnovice s prikazom rasporeda vertikalnih oslonaca, te 

protuposrtajnih i protuljuljnih ključeva na strukturi sekcije. 

 

Predmontaža sekcije obavlja se u hali predmontaže prema slijedećem rasporedu zavarivanja: 

 
- limovi dna broda 

- uzdužni nosači dna (uzdužni nosač u centralnoj osi, te nosači L4, L8 i L12 se 

neprekinuto pružaju cijelom duljinom sekcije) 

- okvirne rebrenice  

 
Na tako završeni segment sekcije, zavaruje se sklop uzvojnog lima sa zavarenim uzvojnim 

koljenima. Taj sklop se izrađuje na koljevci, na način da se prvo zavare limovi oplate uzvoja, a 

zatim, uzvojna koljena.   
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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 
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Slika 63 Horizontalani presjeci sekcije na dnu broda te na visini 1055/1280 od osnovice 
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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

Na slici br. 64 prikazan je neprekinuti uzdužni nosač u centralnoj liniji broda. 
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Slika 64 Uzdužni nosač u centralnoj liniji broda 

 
 
 

Slikom br. 65 prikazana je okvitna rebrenica u poprečnom presjeku na rebru R85 
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Slika 65 Okvirno rebrenica na rebru R85 
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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

Slikom br. 66 prikazana je struktura protuposrtajnih ključeva na poprečnom presjeku R85 + 

750. 
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Slika 66 Struktura protuposrtajnih ključeva na presjeku R85 + 750 

 
 
Postupci zavarivanja u predmontaži sekcije: 

Limovi vanjske oplate dna u predmontaži se spajaju obostranim sučeonim zavarom uz primjenu 

EPP postupka zavarivanja i upotrebom pune žice L 61 promjera 4.0 ili 5.0 mm i praška FLUX 

860.  

Limovi vanjske oplate uzvoja dna zavaruju se MAG postupkom uz primjenu žice punjene 

praškom T 152-FD (OUTERSHIELD 71-EH SUPERCORED 71) promjera 1.2 mm, te plina 

CO2.   

Uzdužni i poprečni nosači se za panel oplate zavaruju dvostrukim kutnim zavarom uz primjenu 

MAG postupka zavarivanja i upotrebom pune žice EZ-CO2 VAC 60 promjera 1.2 mm. 

 

Kontrola dimenzija sekcije: 

Dimenzije sekcije kontroliraju se mjerenjem duljine, širine i dijagonala u jednoj ravnini. 

 
 

6.6 Antikorozivna zaštita: 

Po završetku izrade u hali predmontaže, sekcije se transportiraju u halu za AKZ radove gdje se 

nanosi nulti temeljni premaz. 

Daljnji slijed apliciranja i odabir sustava bojanja  ovisi o tome  u kojem dijelu broda se sekcija 

nalazi. Obzirom da se pojedinačne sekcije istovremeno nalaze u različitim zonama broda, 

prikaz sustava antikorozivne zaštite definiran  je za svaku  sekciju  posebno, na način da su 

sustavi AKZ zaštite razdvojeni prema namjeni prostora kojem pojedini dio sekcije pripada. 
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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

Puni premazi se apliciraju bezračnom špricom uz kompletiranje teško dostupnih mjesta (poput 

skalopa, bulbova, zavara) upotrebom valjka ili kista, što se naziva „stripe coat“ postupkom 

apliciranja boje. 

 
 
 
Sekcija 3443 

  

Paluba   

Vrijeme izvođenja radova: Nakon porinuća u fazi opremanja broda na opremnoj obali 

Tablica 9 Sustav AKZ zaštite za segment otvorene palube na sekciji 3443 

Tip i naziv boje Broj premaza Debljina suhog 
filma (µm) 

Epoxy Primer - Intergard 269 1 40 
Epoxy Antikorozivni - Intertuf 262 2 100 
Epoxy Primer - Intergard 162 3 80 
Interthane 990 4 50 

 
 
 
Suhi prostori u teretnom prostoru broda 

Vrijeme izvođenja radova: Na navozu po gotovosti tankova tereta s vanjske strane 

Tablica 10 Sustav AKZ zaštite za segment sekcije 3443 u suhom  prostoru teretnog dijela broda 

Tip i naziv boje Broj premaza 
Debljina suhog 

filma (µm) 
Epoxy Primer - Intergard 269 1 50 
Epoxy - Intergard 343   
Epoxy - Intergard 343 2 150 
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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

Sekcija 3401 

 
Suhi prostori u teretnom prostoru broda 

Vrijeme izvođenja radova:  Na navozu  

Tablica 11 Sustav AKZ zaštite za segment sekcije u suhom  prostoru teretnog dijela broda 

Tip i naziv boje Broj premaza 
Debljina suhog 

filma (µm) 
Epoxy Primer - Intergard 269 1 50 
Epoxy - Intergard 343   
Epoxy - Intergard 343 2 150 

 
 
Tank balasta – dvodno sredina 

Vrijeme izvođenja radova:  Na navozu 

Tablica 12 Sustav AKZ zaštite za segment sekcije u dijelu balastnog tanka 

Tip i naziv boje Broj premaza Debljina suhog 
filma (µm) 

Epoxy Primer - Intergard 269 1 50 
Epoxy Antikorozivni - Intergard 403 2 160 
Epoxy Antikorozivni  - Intergard 403 3 0 
Epoxy Antikorozivni  - Intergard 403 4 0 
Epoxy Antikorozivni  - Intergard 403 5 160 

 
 
Dno broda 

Vrijeme izvođenja radova: Na navozu  po montaži bokova i u doku prije isporuke 

Tablica 13 Sustav AKZ zaštite za segment sekcije na dnu broda 

Tip i naziv boje Broj premaza Debljina suhog 
filma (µm) 

Epoxy Primer - Intergard 269 1 50 
Epoxy Antikorozivni - Intertuf 262 2 150 
Epoxy Primer - Intergard 263 3 100 
Antifouling - Intersmooth 465 3 105 
Antifouling - Intersmooth 465 4 105 
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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

Sekcija 3215 

 

Vanjska oplata 

Vrijeme izvođenja radova: Na navozu  i u doku 

Tablica 14 Sustav AKZ zaštite za segment sekcije na vanjskoj oplati boka 

Tip i naziv boje Broj premaza Debljina suhog 
filma (µm) 

Epoxy Primer - Intergard 269 1 40 
Epoxy Antikorozivni - Intertuf 262 2 100 
Epoxy Primer - Intergard 162 3 80 
Interthane 990 4 50 

 
 
Paluba   

Vrijeme izvođenja radova: Nakon porinuća u fazi opremanja broda na opremnoj obali 

Tablica 15 Sustav AKZ zaštite za segment otvorene palube sekcije 

Tip i naziv boje Broj premaza Debljina suhog 
filma (µm) 

Epoxy Primer - Intergard 269 1 40 
Epoxy Antikorozivni - Intertuf 262 2 100 
Epoxy Primer - Intergard 162 3 80 
Interthane 990 4 50 

 
 
Tank Balasta – Krilni 

Vrijeme izvođenja radova: Na navozu 

Tablica 16 Sustav AKZ zaštite segmenta krilnih tankova sekcije 

Tip i naziv boje Broj premaza Debljina suhog 
filma (µm) 

Epoxy Primer - Intergard 269 1 50 
Epoxy Antikorozivni  - Intergard 403 2 160 
Epoxy Antikorozivni  - Intergard 403 3 0 
Epoxy Antikorozivni  - Intergard 403 4 0 
Epoxy Antikorozivni  - Intergard 403 5 160 
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Suhi prostori u teretnom prostoru broda 

Vrijeme izvođenja operacije:  Na navozu  po gotovosti tankova tereta 

Tablica 17 Sustav AKZ zaštite dijela sekcije koji se nalazi u suhom prostoru teretnog dijela broda 

Tip i naziv boje Broj premaza 
Debljina suhog 

filma (µm) 
Epoxy Primer - Intergard 269 1 50 
Epoxy - Intergard 343     
Epoxy - Intergard 343 2 150 

 
 
 
 
 
Sekcija 3201 

 

Suhi prostori u teretnom prostoru broda 

Vrijeme izvođenja radova: Na navozu po gotovosti tankova tereta s vanjske strane 

Tablica 18 Sustav AKZ zaštite za segment sekcije  u suhom  prostoru teretnog dijela broda 

Tip i naziv boje Broj premaza 
Debljina suhog 

filma (µm) 
Epoxy Primer - Intergard 269 1 50 
Epoxy - Intergard 343   
Epoxy - Intergard 343 2 150 

 
 
Dno broda 

Vrijeme izvođenja radova: Na navozu  po montaži bokova i u doku prije isporuke 

Tablica 19 Sustav AKZ zaštite za segment sekcije na dnu broda 

Tip i naziv boje Broj premaza Debljina suhog 
filma (µm) 

Epoxy Primer - Intergard 269 1 50 
Epoxy Antikorozivni - Intertuf 262 2 150 
Epoxy Primer - Intergard 263 3 100 
Antifouling - Intersmooth 465 3 105 
Antifouling - Intersmooth 465 4 105 

 
  

Napomena: U svim tablicama s prikazom AKZ sustava zaštite sekcija pod debljinom  suhog 

filma podrazumijeva se debljina pojedinačno apliciranog premaza, a tamo gdje debljina 

premaza nije definirana ili je jednaka nuli, podrazumijeva se „stripe coat“ aplikacija. 
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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

6.7 Postupci zavarivanja: 

 
Tehnološkom dokumentacijom definirana je upotreba REL, EPP, MAG i TIG postupaka 

zavarivanja tijekom gradnje trupa broda. 

 

REL postupak zavarivanja 

 

To je postupak zavarivanja  u kojem se materijal prenosi prenosi kratkim spojem i formiranjem 

elektrolučnog luka, a izvodi se pomoću obložene elektrode. 

 

Obloga elektrode ima slijedeća svojstva: 

 
- štiti zonu zavara od kisika i dušika 

- legira metal šava 

- stabilizira elektrolučni luk 

- stvara trosku koja usporava hlađenje zavara 

 
Na slici br. 67 prikazan je princip REL postupka zavarivanja. 

 

 

    
Slika 67 Ručno elektrolučno zavarivanje (REL) 
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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

EPP postupak zavarivanja 

 

EPP označava elektrolučno zavarivanje pod praškom, a počiva na održavanju elektrolučnog 

luka između elektrodne žice i materijala koji se zavaruje pod slojem praška. Rastopljeni prašak 

formira trosku iznad zavara, a preostali dio praška ostaje neiskorišten i može se ponovo 

upotrijebiti. Troska stvara zaštitini sloj od okoliša, te istovremeno djeluje kao izolator. 

 

Prednosti EPP postupka zavarivanja su: 

- velika brzina zavarivanja 

- povečanje i ujednačenost kvalitete zavara 

- povečana penetracija  

- niži zahtjevi za stručnost zavarivača 

 
Nedostaci ovog postupka zavarivanja su: 

- skupi uređaji 

- mogućnost zavarivanja samo u vodoravnom položaju 

- povečana mogučnost pogreške zbog nemogućnosti praćenja električnog luka 

 
Na slici br. 68 prikazano je jednostrano zavarivanje EPP postupkom zavarivanja. 

 
 

 
Slika 68 Jednostrano zavarivanje EPP postupkom zavarivanja 
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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

MAG postupak zavarivanja 

 

Kod ovog postupka zavarivanja električni luk se održava između taljive elektrode u obliku žice 

spojene na (+) pol istosmjernog izvora struje. Kod MAG postupka zavarivanja, proces se odvija 

u zaštitnoj atmosferi aktivnog plina CO2. Kod zavarivanja se najčešče koriste pune žice od 

čeličnog materijala na koje se, radi boljeg električnog kontakta i zaštite od korozije, nanosi 

dodatni tanki sloj bakra ili nikla. Mogu se koristiti i praškom punjene žice. 

Dobra svojstva ovog postupka su velika brzina zavarivanja i uska zona utjecaja topline. 

Negativna svojstva su visoka cijena uređaja, nestabilnost luka i rasprskavanje metala. 

Uređaji za zavarivanje mogu biti automatski i poluautomatski.   

Ovom postupku zavarivanja identičan je MIG postupak, s jedinom razlikom u tome što se kod 

MIG postupka kao aktivni plin koristi argon. 

 

Na slici br. 69 prikazan je MIG postupak zavarivanja. 

 
Slika 69 MAG posrupak zavarivanja 
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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

TIG postupak zavarivanja 

 

To je metoda elektrolučnog zavarivanja wolfram-ovom elektrodom i argonom kao zaštitinim 

plinom. Za razliku od drugih elektrolučnih postupaka, kod TIG zavarivanja elektroda se ne topi 

i ne služi kao dodatni materijal. Pri zavarivanju debljih limova potreban je dodatni materijal 

koji se posebno dovodi. TIG postupak ima široku primjenu her se njime mogu zavariti gotovo 

svi metali i legure koji se primjenjuju u praksi, kao što su: aluminij, nehrđajući čelik, nikal, 

bakar, plementi metali i lijevano željezo.  

 

Na slici br. 70 prikazan je TIG postupak zavarivanja. 

 

 
Slika 70 TIG postupak zavarivanja 
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DIPLOMSKI RAD: Tehnologija gradnje trupa broda za prijevoz asfalta 

7 ZAKLJUČAK 

Zbog svoje temeljne značajke, prijevoza tereta zagrijanog na temperaturu od 250°C, brod za 

prijevoz asfalta predstavlja prilično zahtjevan projekt za realizaciju, i to podjednako u svojoj 

projektnoj i izvedbenoj fazi.  

 

Složena struktura trupa broda i tankova tereta, veza nestrukturnih tankova tereta i strukture dna 

broda preko sustava oslonaca i ključeva koji iziskuju preciznu ugradnju, te složenost brodskih 

sustava povezanih s manipulacijom tereta (sustav grijanja tankova tereta, izolacija), glavne su 

značajke koje uvjetuju složenost procesa gradnje ovog tipa broda. 

 

Zbog relativno velikog udjela opremnih radova na montaži specifične opreme, može se reći da 

brod za prijevoz asfalta spada u kategoriju sofisticiranih brodova.    

 

Iako sveukupno brodovi za prijevoz asfalta ne sudjeluju u značajnom postotku u ukupnoj 

svjetskoj floti brodova za prijevoz tekućih tereta, oni zbog svoje specifičnosti predstavljaju 

posebnu nišu unutar tog sektora. 

 

Kako je svjetska prometna mreža u konstantnom širenju zbog pokretanja novih infrastrukturnih 

projekata, poput auto puteva ili zraćnih luka, te zbog konstantne potrebe za renoviranjem 

postojeće infrastrukture, može se zaključiti da će postojati konstantna potražnja za asfaltom, 

odnosno bitumenom, uz realno očekivanje porasta ukupnog volumena trgovine  ovim 

proizvodima. 

 

Postojeća flota brodova za prijevoz asfalta prosječno ima veliku starost (približno 17 godina), 

što znači da će u narednim godinama neminovno biti prisutan trend zamjene starih brodova s 

novogradnjama. 

 

Navedene pretpostavke o potrebi obnove postojeće flote brodova, te porastu potrošnje asfalta,  

predstavljaju dobru osnovu za ostvarenje realnih očekivanja u smislu mogućnosti kontinuiranog 

ugovaranja isporuke novogradnji za međunarodno tržište. 

Ispunjenje tih uvjeta omogučilo bi čvrsto pozicioniranje u toj niši brodograđevne industrije. 
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Zbog ubrzanog razvoja brodograđevne industrije u zemljama s bitno nižim proizvodnim 

troškovima brodograđevnog procesa, potrebno je unutar brodogradilišta nastaviti s 

unaprjeđenjem tehnologije gradnje broda za prijevoz asfalta u cilju snižavanja proizvodne 

cijene broda. Time bi se povećao potencijal brodogradilišta za ugovaranje novih narudžbi ovog 

tipa broda. 

 

Uspješnu realizaciju tehnički zahtjevnog projekta poput broda za prijevoz asfalta trebalo bi 

unutar brodogradilišta iskoristiti kao čvrstu platformu za razvoj novih brodograđevnih projekata 

još veće tehničke složenosti. Time bi se osigurala dugoročna konkurentnost brodogradilišta na 

međunarodnom brodograđevnom tržištu.   
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